



โครงการเปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity  
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



โดย  
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ปีการศึกษา 2565

## คำนำ

---

"กิจกรรม" เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำรา จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานสามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 จึงเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมหรือในชื่อโครงการว่า เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity ให้กับนักศึกษาที่สนใจในกิจกรรมที่หลากหลาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป

คณะทำงาน  
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
30 พฤษภาคม 2565

## สารบัญ

---

รายละเอียดโครงการ.....	1
การดำเนินงานโครงการ	
■ <a href="#">กำหนดการ</a> .....	9
การติดตามประเมินผลโครงการ .....	11
การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ .....	12
สรุปผลข้อเสนอแนะ.....	13
<b>ภาคผนวก</b>	
■ ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรม.....	15
■ ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม .....	17
■ คณะผู้จัดทำ.....	18





- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสีสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลลัพธ์ที่ดีให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (ระบุ Smart ได้เพียง 1-2 Smart เท่านั้น)

- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart English)
- จำลองบริษัท (Startup for Student) และสนับสนุนทุนในการพัฒนาสร้างอาชีพใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังสำเร็จการศึกษา (Smart Entrepreneurship)
- สร้าง “ก้นกระดานนวัตกรรม” (Smart Innovation)
- เสริมสร้างการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง (Smart Character) เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความภาคภูมิใจในสถาบัน
- สร้างแกนนำวิชาการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต (Smart IT)
- ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสีสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน (Smart Heart)
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก (Smart Mind)
- ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Smart Heritage)
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (Smart Character)
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ (Smart Brain) และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะความคิดและการเรียนรู้ (Smart Learning)
- ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจ (Well being) และส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Smart health)

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ชั้นปีที่ 1
- ชั้นปีที่ 2
- ชั้นปีที่ 3
- ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป
- ทุกชั้นปี

หลักการและเหตุผล

"กิจกรรม" เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืน

ของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำรา จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565 จึงเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมหรือในชื่อโครงการว่า เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity ให้กับนักศึกษาที่สนใจในกิจกรรมที่หลากหลาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป

### วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงานของชมรม
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีชมรมที่สังกัดในการทำกิจกรรม

### ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมที่จัด/ วิธีการประเมิน / เป้าหมายของโครงการ

วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงานของชมรม	
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนชมรมที่เข้าร่วมโครงการ	ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงานของชมรม
วิธีการประเมิน	การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของชมรม	การจัดบูธแสดงผลงานของชมรม
เป้าหมายของโครงการ	มีชมรมเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ชมรมได้จัดบูธแนะนำแสดงผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์	2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีชมรมที่สังกัดในการทำกิจกรรม	
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	ชมรมมีสมาชิกอย่างน้อย 60 คน
วิธีการประเมิน	การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา	รายชื่อของสมาชิกแต่ละชมรม
เป้าหมายของโครงการ	มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ชมรมมีสมาชิกตามเกณฑ์ที่กำหนด

### ลักษณะของกิจกรรม

<input type="checkbox"/> การศึกษานอกสถานที่	<input type="checkbox"/> ฝึกอบรม	<input type="checkbox"/> ออกแบบสำรวจพื้นที่
<input type="checkbox"/> จัดนิทรรศการ	<input type="checkbox"/> สัมมนา	<input checked="" type="checkbox"/> อื่น ๆ การนำเสนอผลงานการดำเนินงานของชมรม

ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)

แผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน (ใช้ PDCA และตาราง GANTT CHART เข้ามาช่วย)

วิธีดำเนินการและแผนการปฏิบัติงาน

### 1. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

วงจรคุณภาพ PDCA	กิจกรรม/การดำเนินการ
การวางแผน (Planning)	- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ เพื่อวางแผน - มอบหมายภาระงานในการเตรียมดำเนินการ - จัดทำโครงการนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา
การดำเนินการ (Doing)	- ประสานงานความร่วมมือคณะ/สำนัก/วิทยาลัย - จัดประชุมเพื่อดำเนินการ - แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ - แจกเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
การประเมินผล (Checking)	- ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - รายงานผลการดำเนินงาน
การปรับปรุง (Acting)	- นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

### 2. แผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรม	พ.ศ. 2565		
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
แผนงาน : ดำเนินโครงการ			
1. วางแผน/ประชุมคณะกรรมการฯ/มอบหมาย	↔		
2. จัดทำโครงการ/เสนอโครงการ	↔		
3. แผนประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน/ประสานงาน		↔	
4. ดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน		↔	
5. ประเมินผลการดำเนินงาน		↔	
6. รายงานผลการดำเนินงานเสนอแนะเพื่อการพัฒนา		↔	
7. เบิกจ่ายโครงการ		↔	

### 3. (ร่าง) กำหนดการ (แนบท้ายโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงาน
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีชมรมที่สังกัด

ผลผลิต (Output)

1. ชมรมมีสมาชิกตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงานของชมรม
3. นักศึกษามีชมรมที่สังกัดในการทำกิจกรรม

## ผลลัพธ์ (Outcome)

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับชมรมในสังกัดและชมรมได้มีสมาชิกเข้าชมรมตามเกณฑ์ที่กำหนด นักศึกษายังได้ทำกิจกรรมร่วมกับชมรม เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการทำกิจกรรมและเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงผลงานในด้านต่างๆ ตามชมรมในสังกัดและมีกลุ่มนักศึกษาในการจัดตั้งชมรมในการทำกิจกรรมมากขึ้น

วงเงินงบประมาณทั้งหมด 112,774 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

กิจกรรม	รายละเอียด	จำนวนเงิน
<b>กิจกรรมหลักที่ 1 : การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ (วันที่ 29 พฤษภาคม 2565)</b>		
สถานที่ : อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา งบประมาณ : 65,944 บาท		
2. ค่าใช้สอย	1. ค่าเช่าเวที พร้อมระบบไฟและเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งพร้อมรีออดอน)	25,000 บาท
	2. ค่าเช่าเต็นท์ (ติดตั้งพร้อมรีออดอน) ขนาด 3 x 3 เมตร (จำนวน 40 หลังๆ ละ 600 บาท)	24,000 บาท
	3. ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มไฟหยดน้ำทางเข้า (ระยะทาง 6 เมตร)	5,000 บาท
	4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลฉากเวที (ขนาด 2.7 เมตร x 6 เมตร x 120 บาท)	1,944 บาท
	5. ค่าเช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน (1งาน)	10,000 บาท
<b>กิจกรรมหลักที่ 2 : กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity (วันที่ 30 พฤษภาคม 2565)</b>		
สถานที่ : อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา งบประมาณ : 46,830 บาท		
1. ค่าตอบแทน	1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จำนวน 6 คน x 200 บาท)	1,200 บาท
	2. ค่าตอบแทนพิธีกร (จำนวน 2 คน x 1,000 บาท)	2,000 บาท
	3. ค่าอุดหนุนการแสดงของชมรม (16 ชมรมๆ ละ 1,000 บาท)	16,000 บาท
	4. ค่าสนับสนุนการแสดงวงดนตรี	5,000 บาท
2. ค่าใช้สอย	1. ค่าอาหารนักศึกษา (จำนวน 290 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน)	10,150 บาท
	2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา	8,700 บาท



	(จำนวน 290 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน)	
3. ค่าวัสดุ	1. ค่าน้ำดื่มแบบถ้วย (จำนวน 40 ลังๆ ละ 75 บาท )	3,000 บาท
	2. ค่าน้ำแข็ง (จำนวน 7 กระสอบๆ ละ 40 บาท)	280 บาท
	3. ค่าถ่ายเอกสาร (จำนวน 1,000 แผ่นๆ ละ 0.5 สตางค์)	500 บาท
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>112,774 บาท</b>

งบประมาณในการดำเนินโครงการ                      งบประมาณที่ขอสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม  
นักศึกษา

รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
จำนวนรวมทั้งสิ้น 112,774 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

**ก. ค่าตอบแทน**

- |   |          |        |     |
|---|----------|--------|-----|
| 1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จำนวน 6 คน x 200 บาท)      | เป็นเงิน | 1,200  | บาท |
| 2. ค่าตอบแทนพิธีกร (จำนวน 2 คนๆ ละ 1,000 บาท)             | เป็นเงิน | 2,000  | บาท |
| 3. ค่าอุดหนุนการแสดงของชมรม (จำนวน 16 ชมรมๆ ละ 1,000 บาท) | เป็นเงิน | 16,000 | บาท |
| 4. ค่าสนับสนุนการแสดงวงดนตรี (จำนวน 1 ชมรม)               | เป็นเงิน | 5,000  | บาท |

**ข. ค่าใช้สอย**

- |  |          |        |     |
|--|----------|--------|-----|
| 1. ค่าอาหารนักศึกษา<br>(จำนวน 290 คน x 35 x 1 มื้อ x 1 วัน) : 30 พ.ค. 2565                   | เป็นเงิน | 10,150 | บาท |
| 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา<br>(จำนวน 290 คน x 30 x 1 มื้อ x 1 วัน) : 30 พ.ค. 2565 | เป็นเงิน | 8,700  | บาท |
| 3. ค่าเช่าเวที พร้อมระบบไฟและเครื่องเสียงชุดเล็ก<br>พร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งพร้อมรื้อถอน)       | เป็นเงิน | 25,000 | บาท |
| 4. ค่าเช่าเต็นท์ (ติดตั้งพร้อมรื้อถอน) ขนาด 3 x 3 เมตร<br>(จำนวน 40 หลังๆ ละ 600 บาท)        | เป็นเงิน | 24,000 | บาท |
| 5. ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มไฟหยดน้ำทางเข้า (ระยะทาง 6 เมตร)  | เป็นเงิน | 5,000  | บาท |
| 6. ค่าจัดทำป้ายไว้นิเทศหลังเวที<br>(ขนาด 2.7 เมตร x 6 เมตรๆ ละ 120 บาท)                      | เป็นเงิน | 1,944  | บาท |
| 7. ค่าเช่าอุปกรณ์ในการจัดงาน (1 งาน)   | เป็นเงิน | 10,000 | บาท |

**ค. ค่าวัสดุ**

- |  |          |       |     |
|--|----------|-------|-----|
| 1. ค่าน้ำดื่มแบบถ้วย (จำนวน 40 ลังๆ ละ 75 บาท )    | เป็นเงิน | 3,000 | บาท |
| 2. ค่าน้ำแข็ง (จำนวน 7 กระสอบๆ ละ 40 บาท)          | เป็นเงิน | 280   | บาท |
| 3. ค่าถ่ายเอกสาร (จำนวน 1,000 แผ่นๆ ละ 0.5 สตางค์) | เป็นเงิน | 500   | บาท |

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,774 บาท**

(หนังสือแนบหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

---

หมายเหตุ : ขออภัยเนื่องด้วยทุกประการ



กำหนดการกิจกรรม  
เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity  
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2565  
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
\*\*\*\*\*

**วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565**

13.00 – 16.00 น.      องค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ณ อาคารกิจกรรม  
นักศึกษา

**วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565**

09.00 – 13.00 น.      Staff ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อม/ทดสอบระบบเสียง ระบบไฟ และระบบอื่นๆ ที่  
เกี่ยวข้อง

13.00 – 15.00 น.      ชมรมที่เข้าร่วมโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการแสดงผลงาน

15.00 – 16.00 น.      ผู้เข้าร่วมโครงการรับ QR-code เข้าร่วมงาน พร้อมแสดงผลตรวจ ATK  
(อย่างน้อย 48 ชั่วโมง)

16.00 – 17.00 น.      พิธีกรแจ้งกำหนดการโดยรวม  
การแสดงของดนตรี โดย กันเกราบันเทิงศิลป์

17.00 – 17.30 น.      กล่าวรายงาน โดย องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
กล่าวเปิด โดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

17.30 – 19.00 น.      แนะนำชมรม สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกลุ่มอิสระ

19.00 – 21.00 น.      การแสดงดนตรี โดย ชมรมดนตรีสากล

21.00 – 21.30 น.      Staff เก็บความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการจัดงาน

\*\*\*\*\*

- หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.00 น.  
และรับประทานอาหารเย็น เวลา 20.00 น.
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการ  
DMHTT-RC อย่างเคร่งครัด

การประชาสัมพันธ์



## การติดตามประเมินผลโครงการ

การติดตามประเมินผลโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity” ดำเนินการเพื่อติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทางด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ และประเมินวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้ว นั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ คือการเก็บรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้

1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

### 1. ประชากร

จำนวนทั้งสิ้น 1,009 คน

นักศึกษา	จำนวน	1,000 คน
อาจารย์ที่ปรึกษา	จำนวน	1 คน
บุคลากร	จำนวน	8 คน

### 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการและเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้โครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity”

โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบลงทะเบียนเป็น ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยประเด็นคำถาม ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา สังกัด และชั้นปี

### 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการโครงการ โดยการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity” และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม โดยแจกลิงค์และสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสถานที่จัดกิจกรรมโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity ” โดยวิธีการแชร์ลิงค์แบบลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity ” มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2,822 คน ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

## การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ

การวิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็น โครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity ”  
คณะทำงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล Google form และ Microsoft Excel

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สังกัด ชั้นปี

ตารางที่ 1 จำนวน ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้ร่วม

### 1. สังกัด

ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ (N=2,822)	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1.1 คณะเกษตรศาสตร์	210	7.4
1.2 คณะเภสัชศาสตร์	75	2.7
1.3 คณะวิทยาศาสตร์	407	14.4
1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์	462	16.4
1.5 คณะศิลปศาสตร์	455	16.1
1.6 คณะบริหารศาสตร์	458	16.2
1.7 คณะนิติศาสตร์	211	7.5
1.8 คณะรัฐศาสตร์	279	9.9
1.9 คณะศิลปะประยุกต์ฯ	48	1.7
1.10 คณะพยาบาลศาสตร์	87	3.1
1.11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ	130	4.6
รวม	2,822	100

### 2. ชั้นปีที่กำลังศึกษา(เฉพาะนักศึกษา)

3.1 ชั้นปี 1	2,623 คน	92.9
3.2 ชั้นปี 2	143 คน	5.1
3.3 ชั้นปี 3	41 คน	1.5
3.4 ชั้นปี 4	15 คน	0.5
รวม	2,822 คน	100

## สรุปผล และข้อเสนอแนะ

การติดตามประเมินผลโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 2,822 คน

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทั้งสิ้น 2,822 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการ คือ แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity” สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2,822 คน ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

## วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงานของชมรม

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง
ชมรมเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย -ชมรม สังกัดองค์การนักศึกษา จำนวน 15 ชมรม -กลุ่มอิสระ จำนวน 11 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 26 ชมรม/กลุ่ม จากจำนวนทั้งสิ้น 28 ชมรม/กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 92.86 (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)
ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามกำหนด	ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงานต่างๆ และได้มีการแสดงดนตรีของชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)

2. เพื่อให้ให้นักศึกษาได้มีชมรมที่สังกัดในการทำกิจกรรม

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 2,822 คน ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)
ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามกำหนด	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักชมรมและผลงานต่างๆ ของชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- 1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
- 1.2 การดำเนินโครงการที่กระชั้นชิดทำให้บางชมรมจัดแสดงผลงานตามบุธของชมรมไม่ทัน
- 1.3 การจัดสรรเวลาที่ไม่ตรงตามกำหนดการ

### 2. ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขและพัฒนา


- 2.1 ประชุมและนัดหมายเวลาที่ชัดเจน ในการประสานงานกับชมรมต่างๆ
- 2.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางสื่อสาร
- 2.3 มีการวางแผนการจัดโครงการล่วงหน้า



# ภาคผนวก ก

ภาพกิจกรรม

<https://drive.google.com/drive/folders/11uPfxducmhqjpPWvQSsLO8lknZ6Hd5A1>





# ภาคผนวก ข

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fVjlyA73vDEECXYtT4yg0e\\_egJg27SWk\\_JOwWqu1rEc/edit](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fVjlyA73vDEECXYtT4yg0e_egJg27SWk_JOwWqu1rEc/edit)



## คณะผู้จัดทำ

อาจารย์ที่ปรึกษา :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรรณเลิศกุล

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน :

- 1.นางสาวภรณ์ทิรา ฉัตรวิริยวงศ์
- 2.นายอภิศักดิ์ จำปาไต่
- 3.นายอรุณศักดิ์ กำจร
- 4.นางสาวปวีชญา ทองบพิตร

ผู้จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรูปเล่มโครงการ :

นางสาวภรณ์ทิรา ฉัตรวิริยวงศ์

ผู้ติดตามและตรวจสอบการประเมินผลโครงการ :