



โครงการ เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity

โดย

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2566



วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศูนย์กีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำนำ

"กิจกรรม" เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำรา จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานสามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566 จึงเห็นความสำคัญในการทำ กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมหรือในชื่อโครงการว่า เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity ให้กับนักศึกษาที่สนใจในกิจกรรมที่หลากหลาย ได้เข้าร่วม กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป

คณะทำงาน

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

30 พฤษภาคม 2566

สารบัญ

รายละเอียดโครงการ.....	1
การดำเนินงานโครงการ	
■ กำหนดการ.....	7
การติดตามประเมินผลโครงการ.....	10
การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ.....	11
สรุปผลข้อเสนอแนะ.....	12
ภาคผนวก ■	
ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรม.....	14
ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม.....	16
คณะผู้จัดทำ.....	17

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity

สถานภาพของโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการเดิม โครงการใหม่

รูปแบบโครงการ โครงการภายนอก โครงการภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นายกิตติเกษม ศรีพรม
2. นางสาวกนกวรรณ มีทรัพย์
3. นายรังสรรค์ นาคูณ
4. นายขวัญเมือง วงศ์งาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2566

กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน

นักศึกษา	จำนวน 1,200 คน
นักศึกษาผู้ประกอบการ	จำนวน 1,200 คน
อาจารย์ที่ปรึกษา	จำนวน 1 คน
บุคคลภายใน	จำนวน 8 คน

สถานที่ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนหน่วยชั่วโมง 6 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

ลักษณะของกิจกรรม

<input type="checkbox"/> การศึกษานอกสถานที่	<input type="checkbox"/> ฝึกอบรม/ติว	<input type="checkbox"/> ออกแบบสำรวจพื้นที่
<input checked="" type="checkbox"/> จัดนิทรรศการ	<input type="checkbox"/> สัมมนา	<input type="checkbox"/> การแข่งขัน
<input type="checkbox"/> กิจกรรมสัมพันธ์	<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ การแนะนำชมรม/การรับสมัครสมาชิกชมรม/จำหน่ายสินค้า	

อัตลักษณ์ของนักศึกษา (ระบุได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น)

- สร้างสรรค์ (Knowledge Creation)
- สามัคคี (Unity)
- สำนึกดีต่อสังคม (Integrity)

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์(ให้เลือกกิจกรรมย่อยตามจำนวนที่มีการบูรณาการ)
 - เสริมสร้างสติปัญญาทักษะความคิดและการเรียนรู้ และทักษะวิชาการและวิชาชีพ (Smart Learning and Smart Brain)
 - ทักษะนวัตกรรม ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Smart Innovation and Smart Entrepreneurship)
 - เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน (Smart Character)
 - พัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (Smart Character)
 - ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล (ทักษะดิจิทัล (Smart IT), ทักษะภาษาอังกฤษ (Smart English)
 - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาวะทางจิตใจ (Well being) และส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Smart health)
 - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสีใจแวดล้อม (Smart Heart)
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (Smart Mind) เพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Smart Heritage)

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย

เป้าประสงค์ 1.1) บัณฑิตมีความโดดเด่น ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศหรือเป็นผู้ประกอบการ

- แผนปฏิบัติการ 1.1.5) แผนส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- แผนปฏิบัติการ 1.1.7) แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- แผนปฏิบัติการ 1.1.8) แผนพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต
Future skills
- แผนปฏิบัติการ 1.1.9) แผนส่งเสริมนักศึกษาและศิษย์เก่าให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
- อื่นๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานเป็นทีม

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี

- ชั้นปีที่ 1
- ชั้นปีที่ 2
- ชั้นปีที่ 3
- ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป
- ทุกชั้นปี

หลักการและเหตุผล

“กิจกรรม” เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยในการส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเรียนรู้ได้เมื่อลงมือปฏิบัติและได้รับประสบการณ์นั้นโดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่ไม่ได้บรรจุในตำราเรียนนั้น จะช่วยให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ และได้รับประสบการณ์ตามที่นักศึกษาสนใจสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมมาประยุกต์ใช้กับความรู้ในห้องเรียนให้เกิดเป็นความสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566 จึงเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity ให้กับนักศึกษาและชมรมนักสังกัดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ที่สนใจในกิจกรรมได้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีชมรมที่สังกัดในการทำกิจกรรม
2. เพื่อให้ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงานของชมรม
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของตนเอง

แผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน – วิธีดำเนินการและแผนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การดำเนินการ	วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การดำเนินการ
การวางแผน (Planning)	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผน - มอบหมายภาระงานในการเตรียมดำเนินงาน - จัดทำโครงการนำเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา

การดำเนินการ (Doing)	- ประสานงานความร่วมมือชมรม/คณะ/สำนัก/วิทยาลัย - จัดประชุมเพื่อดำเนินการ - แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ - แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
การประเมินผล (Checking)	- ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - รายงานผลการดำเนินงาน
การปรับปรุง (Acting)	- นำผลสรุปประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

กิจกรรม	พ.ศ. 2566			
	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
แผนงาน : ดำเนินโครงการ				
1. วางแผน/ประชุมคณะกรรมการ/มอบหมาย	↔			
2. จัดทำโครงการ/เสนอโครงการ	↔	→		
3. แผนประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน/ประสานงาน		↔	↔	
4. ดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน		↔	↔	
5. ประเมินผลการดำเนินงาน				↔
6. รายงานผลการดำเนินงานเสนอแนะเพื่อการ พัฒนา				↔
7. เบิกจ่ายโครงการ				↔

ผลผลิต (Output) : ผลที่เกิดขึ้นทันที โดยตรงจากการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

1. ชมรมมีสมาชิกตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงานของชมรม
3. นักศึกษามีชมรมที่สังกัดในการทำกิจกรรม
4. นักศึกษาเป็นผู้จัดการธุรกิจของตนเอง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิต (Output)

วัตถุประสงค์	ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมมีชมรมสังกัดองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	ชมรมมีสมาชิกอย่างน้อย 60 คน
วิธีการประเมิน	การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา	รายชื่อของสมาชิกแต่ละชมรม
เป้าหมายของโครงการ	มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ชมรมมีสมาชิกตามเกณฑ์ที่กำหนด
วัตถุประสงค์	ผลผลิตที่ 2 : ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงานของชมรม	
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนชมรมที่เข้าร่วมโครงการ	ชมรมได้นำเสนอและแสดงผลงานของชมรม
วิธีการประเมิน	การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของชมรม	การจัดบูธแสดงผลงานของชมรม
เป้าหมายของโครงการ	มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ชมรมได้จัดบูธแนะนำแสดงผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด
วัตถุประสงค์	ผลผลิตที่ 3 : นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ	
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
วิธีการประเมิน	การลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา	1. แผนผังการจัดการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายของโครงการ	มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	1. ได้ดำเนินการจัดการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวมโครงการ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51

ผลลัพธ์ (Outcome) :

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมชมรมสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงานของชมรม
3. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

รายจ่ายในการดำเนินโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
1.1 ค่าตอบแทน	38,622.00	38,600.00
1.2 ค่าใช้สอย	76,110.00	76,110.00
1.3 ค่าวัสดุ	5,290.00	5,290.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	120,000.00	120,000.00

รวมรายจ่ายในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

บริหารความเสี่ยง

ปัจจัยแห่งความเสี่ยง	แนวทางการแก้ไข
1. สภาพปัญหาของภูมิอากาศ	1. เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินโครงการและแผนสำรอง
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	2. มีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและทั่วถึง



กำหนดการ โครงการเปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity

ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2566

ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

เวลา 13.00 – 18.00 น.

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ทดสอบระบบเสียง ระบบไฟ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เวลา 12.00 - 13.00 น.

คณะทำงาน เช็คความพร้อมของทุกฝ่าย

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ชมรมเตรียมความพร้อมในการแสดงผลงาน

เวลา 15.00 - 17.00 น.

ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมการออกบูธของชมรมและสโมสร

เวลา 17.00 - 18.00 น.

พิธีกรแจ้งกำหนดการโดยรวม

การแสดงของชมรมดนตรีสากล สังกัด องค์กรการนักศึกษา ม.อุบลฯ

เวลา 18.00 – 18.15 น.

พิธีเปิด

- กล่าวรายงาน โดย นายกิตติเกษม ศรีพรหม

รองนายกองค์กรนักศึกษา คนที่ 2 (คณะกรรมการจัดงาน)

- กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์

เวลา 18.15 – 18.40 น.	การแสดงของชมรมอนุรักษ์มรดกอีสานใต้ สังกัด องค์กรนักศึกษา ม.อุบลฯ
เวลา 18.40 - 19.40 น.	การแนะนำสโมสร/ชมรมสังกัด องค์กรฯ ช่วงที่ 1 (สโมสร/ชมรมละ 3 นาที)
เวลา 19.40 - 20.00 น.	การแสดงของชมรมอนุรักษ์มรดกอีสานใต้ สังกัด องค์กรนักศึกษา ม.อุบลฯ
เวลา 20.00 - 21.00 น.	การแนะนำชมรมสังกัด องค์กรฯ ช่วงที่ 2 (ชมรมละ 3 นาที)
เวลา 21.00 - 22.00 น.	การแสดงของชมรมกันเกราบันเทิงศิลป์ สังกัด องค์กรนักศึกษา ม.อุบลฯ เสร็จสิ้นกิจกรรม
เวลา 22.00 น.	คณะทำงานทุกฝ่ายเก็บความเรียบร้อยของอุปกรณ์และสถานที่

- หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. การออกร้านจำหน่ายสินค้าของชมรม สโมสรนักศึกษา และผู้สนับสนุนกิจกรรม
เวลา 13.00 – 22.00 น.
 3. Staff รับอาหารว่าง เวลา 14.00 น. และรับอาหารเย็น เวลา 18.00 น.
ณ จุดอำนวยความสะดวก

การประชาสัมพันธ์



แบบฟอร์มสำรวจการดำเนินการเป็น "ผู้
ประกอบการ "โครงการเปิดโลกกิจกรรม
Opening of UBU Activity " ในวันที่ 30
พฤษภาคม 2566

สำนักงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำแบบสำรวจนี้ เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล
นักศึกษา หรือชมรมสังกัดองค์กรนักศึกษา ที่จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความคิดใหม่
ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมและกรอบความคิดของผู้ประกอบการ



การติดตามประเมินผลโครงการ

การติดตามประเมินผลโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity” ดำเนินการเพื่อติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทางด้าน ปริมาณ และด้านคุณภาพ และประเมินวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งระบุไว้ตามรายละเอียดโครงการแล้วนั้น โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการคือการเก็บรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้

1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ประชากร

จำนวนทั้งสิ้น 1,111 คน

นักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน	จำนวน 1,011 คน
นักศึกษาผู้ประกอบการ	จำนวน 67 คน
นักศึกษา Staff	จำนวน 32 คน
อาจารย์ที่ปรึกษา	จำนวน 1 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการและเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้โครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity” โดยแบ่งประเด็นเนื้อหาในแบบลงทะเบียนเป็น ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการ ประกอบด้วยประเด็นคำถาม ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา สังกัด และชั้นปี

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการโครงการ โดยการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity” และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม โดยแจกลิงค์และสแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในสถานที่จัดกิจกรรมโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity ” โดยวิธีการแชร์ลิงค์แบบลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบลงทะเบียนเข้าร่วม

กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ “เปิดโลก กิจกรรม Opening of UBU Activity ” มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 1,037 คน ซึ่งมีจำนวนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ

การวิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็น โครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity ” คณะทำงานได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่

- 1.) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล Google form และ Microsoft Excel

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สังกัด ชั้นปี

ตารางที่ 1 จำนวน ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้ร่วม

1. สังกัด

ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ (N=1,037)	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1.1 คณะเกษตรศาสตร์	83	7.50
1.2 คณะเภสัชศาสตร์	10	0.90
1.3 คณะวิทยาศาสตร์	164	14.80
1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์	155	14.00
1.5 คณะศิลปศาสตร์	222	20.00
1.6 คณะบริหารศาสตร์	183	16.50
1.7 คณะนิติศาสตร์	70	6.30
1.8 คณะรัฐศาสตร์	76	6.70
1.9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	78	7.00
1.10 คณะพยาบาลศาสตร์	3	3.30
1.11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	33	3.00
รวม	1,111	100

2. ชั้นปีที่กำลังศึกษา (เฉพาะนักศึกษา)

ชั้นปี	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1	1,031	92.80
ชั้นปีที่ 2	32	2.90
ชั้นปีที่ 3	42	3.80

ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป	6	0.50
รวม	1,037	100

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

การติดตามประเมินผลโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,111 คน

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการใน วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทั้งสิ้น 1,111 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานในประเมินผลการดำเนินงานโครงการ คือ แบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม Opening of UBU Activity” สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1,111 คน ซึ่งมีจำนวนสูงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. นักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมมีชมรมสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชมรมเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย	ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ชมรม สังกัด องค์การนักศึกษา จำนวน 32 ชมรม รวมทั้งสิ้น 32 ชมรม จากจำนวนทั้งสิ้น 37 ชมรม คิดเป็นร้อยละ 86.50 (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)
ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามกำหนด	ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงานต่างๆ และได้มีการแสดง ดนตรีของชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา ตามระยะเวลาที่ กำหนด (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)

2. ชมรมได้แนะนำและแสดงผลงานของชมรม

จำนวนชมรมที่เข้าร่วมโครงการ	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักชมรมและผลงานต่างๆ ของชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา (ผลการประเมินตาม ตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)
-----------------------------	---

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 1,111 คน ซึ่งมีจำนวนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)
---	---

3. นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ

จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 67 คน ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)
มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	<p>ผู้เข้าร่วมฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชมรม สังกัดองค์กรนักศึกษา จำนวน 6 ชมรม - สังกัดคณะ จำนวน 11 คณะ - นักศึกษาประกอบการกลุ่มอิสระ 5 กลุ่ม - องค์กรนักศึกษา ม.อุบลฯ 1 องค์กร - สถานักศึกษา ม.อุบลฯ 1 องค์กร <p>รวมทั้งสิ้น 24 ร้าน จากจำนวนทั้งสิ้น 30 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 80.00</p> <p>(ผลการประเมินตามตัวชี้วัด : บรรลุเป้าหมาย)</p>

ข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- 1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
- 1.2 การดำเนินโครงการที่กระชั้นชิด ทำให้บางชมรมจัดแสดงผลงานตามบุชของชมรมไม่ทัน
- 1.3 การจัดสรรเวลาที่ไม่ตรงตามกำหนดการ

2. ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขและพัฒนา

- 2.1 ประชุมและนัดหมายเวลาที่ชัดเจน ในการประสานงานกับชมรมต่างๆ
- 2.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางสื่อสาร
- 2.3 มีการวางแผนการจัดโครงการล่วงหน้า

ภาคผนวก ก

ภาพกิจกรรม

https://drive.google.com/drive/folders/1u-Crpay1dA8QEL0-W8ZiyE3xlgY_DC_e?usp=sharing





ภาคผนวก ข

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cg8MgLo3OSXOgM8POoRWgt6XzmsY2E7kUwr_JLxps/edit?resourcekey#gid=1347129337



คณะผู้จัดทำ

อาจารย์ที่ปรึกษา :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ :

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน :

1. นายกิตติเกษม ศรีพรม
2. นางสาวกนกวรรณ มีทรัพย์
3. นายรังสรรค์ นาคูณ
4. นายขวัญเมือง วงศ์งาม

ผู้จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรูปเล่มโครงการ :

นายกิตติเกษม ศรีพรม

ผู้ติดตามและตรวจสอบการประเมินผลโครงการ :

นายทิตกร สุดแสน